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Contexte et mise en ceuvre du projet lié a I’avenant au contrat de concession

Ce bilan 2017 des travaux d’enfouissements des réseaux aériens cuivre nu, sous maitrise
d’'ouvrage du distributeur Enedis, intervient dans le cadre de la mise en ceuvre de I'avenant
au contrat de concession signé en avril 2011 entre ERDF, EDF et le SIPPEREC.

Cette action particuliere, a finalité spécifiquement environnementale, a été engagée
conjointement afin de supprimer le réseau aérien fil nu sur le territoire du SIPPEREC a fin
2019.Elle a démarré en 2012.

La dépose du réseau aérien fil nu sera réalisée sur une période de 7 années, a partir de
'année 2012.

En application de I'avenant signé en avril 2016, a compter du 01/01/2016, ces travaux sont
financés a 100% sur fonds propres Enedis :

e 100 % déposés sous la maitrise d’'ouvrage du concessionnaire et financés sur ses
fonds propres.
Ces travaux d’enfouissement comprennent, la conception et la réalisation de ces travaux
proprement dits, mais aussi la reprise en souterrain des branchements existants et la dépose
des poteaux ne supportant plus de réseaux a I'issue des opérations d’enfouissement.

Il est a noter que ces réseaux aériens sont majoritairement présents sur des supports ou
appuis communs avec d'autres réseaux de communications notamment, France Télécom,
Cables, EP.

Bilan global des enfouissements 2017, sur Fonds Enedis

Le programme prévisionnel total 2017 de travaux a été présenté aux Villes a hauteur de
73.2 km. Les autorisations des Villes sont intervenues et ont progressivement été modifiées
durant le 1% semestre 2016, la synthese des programmes réalisables est décrite dans le
tableau envoyé au SIPPEREC le 08 décembre 2016.

Ainsi en 2017, les enfouissements d’Enedis ont été réalisés a hauteur de 22,847 km.
Deux types d’enfouissements ont été mis en ceuvre en 2017 :
- Enfouissement des réseaux électriques et maintien des Telecom en aérien : 10,920 km
- Enfouissement coordonné des réseaux électriques, Telecom, et E.P : 11,927 km

Bilan Enfouissements 2017
ENV.07 Fds Enedis déposé Fds Partenariat déposé
2011 1566
2012 11220 10233
2013 16178 25050
2014 16405 24845
2015 14968 12440
2016 29262 0
2017 22847 0
Total général 112446 72568
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Type de Réseaux Aériens
Déposés sur fond Enedis
en 2017 Longueur Cuivre Déposée Longueur Torsadé Déposée

2012 17534 5485
2013 28915 12313
2014 25880 15370
2015 21860 5548
2016 21408 7854
2017 15668 77/8)
Total général 131265 53749

Bilan du programme 2017 sur fonds propres Enedis

e Programme Travaux 2017 par Commune :
En janvier 2017, les propositions de travaux d’enfouissements a financer sur fonds Enedis,
totalisaient 54,256 km de dépose de réseau fils nus et torsadé potentielle pour le programme
2017.

Communes Total

BAGNEUX 995
BOBIGNY 245
BOIS COLOMBES 250
BONDY 5479
BOURG LA REINE 387
CACHAN 504
CHATENAY MALABRY 879
CHATILLON 465
CLAMART 2249
COLOMBES 813
CRETEIL 368
DRANCY 12417
EPINAY SUR SEINE 2483
FONTENAY AUX ROSES 466
FRESNES 2822
L’"HAY LES ROSES 1356
L’ILE SAINT DENIS 276
LE PLESSIS ROBINSON 291
LES PAVILLONS SOUS BOIS 1557
MONTREUIL SOUS BOIS 790
NANTERRE 2649
NOISY LE SEC 120
ORLY 1885
PIERREFITTE 2578
ROSNY SOUS BOIS 5688
SAINT MAUR DES FOSSES 243
SCEAUX 1552
STAINS 1436
VILLEMOMBLE 2648
VILLENEUVE LA GARENNE 365
Total général 54256
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Linéaire total d’affaires réalisées en 2017 et financées sur les fonds propres d’Enedis

Sur la base des programmes travaux autorisés en 2017 a hauteur de 22,847 km par les
Villes, le tableau ci-dessous liste les linéaires réellement enfouis.

Communes Linéaire ENV.07 sur Fds Enedis déposé

BAGNEUX 315
BOBIGNY 153
BOIS COLOMBES 250
BONDY 4292
BOURG LA REINE 387
CACHAN 310
CHATENAY MALABRY 167
CHATILLON 465
CLAMART 437
COLOMBES 959
CRETEIL 368
DRANCY 3048
EPINAY SUR SEINE 391
FONTENAY AUX ROSES 466
FRESNES 2431
L"HAY LES ROSES 756
LES PAVILLONS SOUS BOIS 1277
NANTERRE 2210
PIERREFITTE 1767
ROSNY SOUS BOIS 1115
SAINT MAUR DES FOSSES 243
SCEAUX 478
STAINS 562
Total général 22847
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Descriptif des travaux effectués et Faits de Tiers justifiant les écarts entre les 22,847

km et les 41 km :

Bagneux, 995 métres prévus
e 315 métres de réalisés, 1 chantier décalé en 2018.

Bobigny, 245 meétres prévus
e 153 métres réalisés sur 1chantier, programme décalé en 2018.

Bondy 5 479 métres de prévus
e 4 292 metres de réalisés sur 9 chantiers, le linéaire restant programmé en 2018.

Bois Colombes, 250 metres prévus,
e 250 métres de réalisés, un chantier en attente d’autorisation car limitrophe avec la
commune d’Asniéres. Le linéaire restant devra étre ventilé sur 2018 et 2019.

Bourg la Reine, 387 métres prévus,
e 387 métres réalisés sur 3 chantiers..
e Un programme pluriannuel est en place, de 2016 a 2019. (CR réunion Ville du 10
décembre 2015). Les chantiers 2018 sont est programmeés, le reste du réseau fil
cuivre sera déposé en 2019.

Chatenay Malabry, 167 meétres prévus,
e 167 métres réalisés sur 1 chantier.

Clamart, 2 249 metres prévus,
e 437 métres réalisés sur 4 chantiers, rencontrer la ville pour planifier les reste du
réseau cuivre a déposer pour 2018 et 2019.

Colombes, 959 métres prévus,
e 959 métres réalisés sur 4 chantiers. Les chantiers 2018 sont programmeés.

Drancy, 12 417 m prévus,

e 3048 métres réalisés sur 11 chantiers. Un programme pluriannuel 2017 — 2018 a été
établi (mail M. Rouché du 02 octobre 2015). Un stop de la commune a été demandé
avant les élections présidentielles (mail : 20 janvier 2017). Reprise des chantiers en
Juin.

Epinay sur Seine, 2 486 métres de prévus
e 391 métres de réalisés sur 3 chantiers, probléme d’entreprise sur cette commune.

Fresnes, 2 822 meétres prévus,
e 2431 metres de réalisés sur 16 chantiers Un programme est établi sur 2018.

L’Hay les Roses, 756 métres prévus,
e 756 métres réalisés sur 3 chantiers. Programme 2018 établi sur 3 rues.

L’Isle Saint Denis, 276 métres prévus,
e Le chantier Quai de la Marine est reporté sur 2018. (CR réunion Ville du 16 janvier
2015). Chantier reste bloqué probleme PPRI.

Les Pavillons sous Bois, 1 557 métres prévus,

e 1 277 metres réalisés sur 3 chantiers. Un programme pluriannuel 2017 a 2019 est
établi.
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Nanterre, 2 649 metres prévus,
e 2210 métres réalisés sur 7 chantiers. Un programme pluriannuel a été mise en place
par la Ville jusqu’en 2019 (CR de réunion du 5 juin 2014).

Noisy le Sec, 120 métres de prévus
0 métre de réalisés report en 2019

Orly, 1 885 metres prévus,
e Aucun autre enfouissement réalisé, les chantiers ont été reportés sur 2018 et 2019.
e Laville arencontré le SIPPEREC pour monter un dossier de portage financier pour
enfouir tous les réseaux.

Pierrefitte, 2 578 metres prévus,
e 1767 metres de réalisés sur 6 chantiers. Programme établi pour 2018.

Rosny sous Bois, 5 688 metres prévus,
e 1 115 métres de réalisés sur 2 chantiers. L’ensemble du programme d’enfouissement
est a ce jour autorisé. (mail du 10 11 2016 de HB) La ville a rencontré le SIPPEREC
pour monter un dossier de portage financier pour enfouir tous les réseaux.

Saint Maur des Fossés, 243 meétres prévus,
e 243 métres de réalisés sur un chantier. Le réseau cuivre restant se trouve dans des
voies privées.

Sceaux 1 552 meétres de prévus,
478 metres de réalisés sur 2 chantiers, le programme 2018 est établi.

Stains, 1 436 metres prévus,
e Aucun chantier réalisé report pour 2018.

Programme prévisionnel 2018 sur fonds Enedis

Le programme prévisionnel 2017, financé a 100% sur fonds propres Enedis en application
de l'avenant d’avril 2016 et présenté ci-dessous a hauteur de 65,244 km integre I'ensemble
des propositions d’enfouissement effectuées vers les Communes a fin 2016.

De nombreuses communes n'ont pas encore validé leur programme d’enfouissement 2018.
Enedis relance les différentes propositions déja décrites lors de nos précédentes rencontres
avec les Villes depuis 2011. De nouveaux courriers présentant les programmes
envisageables de 2015 a 2019 vont étre réémis sur le premier trimestre 2018.
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Le programme prévisionnel 2018 autorisé par les Villes, a date, représente 68,128 km.

BAGNEUX

BOBIGNY

BOIS COLOMBES
BONDY

BOURG LA REINE
CHATENAY MALABRY
CLAMART

COLOMBES

DRANCY

EPINAY SUR SEINE
FONTENAY AUX ROSES
FRESNES

L’ILE SAINT DENIS

LE PLESSIS ROBINSON
LES PAVILLONS SOUS BOIS
MONTREUIL SOUS BOIS
NANTERRE

ORLY

PIERREFITTE

ROSNY SOUS BOIS
SCEAUX

STAINS

VILLEMOMBLE
VILLENEUVE LA GARENNE
L’'HAY LES ROSES

Total général
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70
340
157
912

51
432
302
459

4813
532
320
301
143

0
772
0
158

1754
876

1970
433

57
952

0
2496
18300

Somme de Longueur PRC a Déposer Somme de Longueur Cu a Déposer

803
1282
2680
5218
1142

280
1481
1242
5551

963
1402

90

133

291
2648

0
1072
3849
2903
4194
2654

377
4557

399
4617

49828
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Annexe 1 : Affaires 2017 Fonds Enedis
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Liste de affaires 2017 Déposées sur Fonds Enedis

22847

15668 7179
URE Financement Code INSEE Communes N°DOSSIER ERDF Noms des Rues: A | AL

Déposé |  Déposé
Est Fds Enedis 93008 BOBIGNY DA21/001799 RUE AUGUSTE DELAUNE 153 0
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018945 VILLAGE - JEANETTE - FRANCOIS COLLET 359 0
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018991 HENRI DOUILLOT 415 45
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018892 RUE DU RENDEZ VOUS - RUE THERESE 526 173
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018962 DELAINE-PRESSENCE-AVIATION 596 68
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018985 RUE ALICE 393 59
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018989 RUE MARCEL SEMBAT - RUE HENRI BARBUSSE 489 0

. 4 SEPTEMBRE-BOSQUETS-FONTAINE-

Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/012476 VILLAGEOISE 590 0
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018926 RUE BERANGER 293 0
Est Fds Enedis 93010 BONDY DA21/018893 ALLEE DE L'ORME 286 0
Est Fds Enedis 94028 CRETEIL DA21/017998 RUE DE BONNE 48 320
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/014778 RUE LEON BERNARD-- RUE ADOLPHE AVRON 490 0
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/014986 RUE DE LA COOPERATION 0 37
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/015097 RUE ROGER BRETON 0 301
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/015349 RUE RENE DESCHAMPS 230 434
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/017043 RUE DE LA SABLIERE 0 102
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/017045 ALLEE DES PEUPLIERS - CHEMIN DES HUATS 35 50
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/006950 RUE PAUL LOSING 231 148
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/019264 RUE AIME LAPERRUQUE 0 242
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Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/019265 RUE GABRIEL PUECH 0 204
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/014160 RUE CHARLES GIDE 1 347 0
Est Fds Enedis 93029 DRANCY DA21/019515 RUE FRANCINE FROMOND 0 197
+BARTISTE CLEMENT- CONVENTION -
i B
Est Fds Enedis 93057 LES PAVILLONS SOUS BOIS DA21/016023 COBILLARD 401 13
) RUE PASTEUR - RUE VOLTAIRE - RUE VERRIER -
LES PAV s DA21/0
Est Fds Enedis 93057 ES PAVILLONS SOUS BOIS A21/016315 B USSR 417 142
Est Fds Enedis 93057 LES PAVILLONS SOUS BOIS DA21/016316 PASTEUR—VERRIER - 1) ROUSSEAU - VOLTAIRE 187 117
Est Fds Enedis 93064 ROSNY SOUS BOIS DA21/009602 HEIORALGO 4 eHrlj’gg'e SURLANISTOR 324 208
Est Fds Enedis 93064 ROSNY SOUS BOIS DA21/012469 VICTOR HUGO 2eme PARTIE 125 458
Est Fds Enedis 94068 SAINT MAUR DES FOSSES DA21/018823 AVENUE JOFFRE - RUE VIALA 44 199
Est Fds Enedis 93072 STAINS DA21/009027 RUE DANIEL FALEMPIN 222 78
Est Fds Enedis 93072 STAINS DA21/013555 RUE CHAMPS CHEVRIER 136 0
Est Fds Enedis 93072 STAINS DA21/018389 RUE GEORGES BAUCE 126
] RUE DE LA FONTAINE - SENTIER DES
Ouest Fds Enedis 92007 BAGNEUX DB21/010757 e Ul 0 315
Ouest Fds Enedis 92009 BOIS COLOMBES DB21/051677 RUE JOIGNEAUX du n® 83 au 122 147 103
Ouest Fds Enedis 92014 BOURG LA REINE DB21/010605 RUE LE BOUVIER 117 0
Ouest Fds Enedis 92014 BOURG LA REINE DB21/007558 RUE DE DINEUR 0 81
Ouest Fds Enedis 92014 BOURG LA REINE DB21/009617 RUE CECILE VALLET 189 0
UE DE - RUE-DEMARECHALDE
Ouest Fds Enedis 94016 CACHAN DB21/047864 RUE RRANCOIS L 280 0
LATTREDETASSIGNY
Ouest Fds Enedis 94016 CACHAN DB21/010784 RUE DU FIEF DES ARCS 30 0
Ouest Fds Enedis CHATENAY MALABRY DB21/011871 RUE GARNIER 43 124
Ouest Fds Enedis 92020 CHATILLON DB21/012261 RUE JEAN JAURES 465
Ouest Fds Enedis 92023 CLAMART DB21/004240 RUE FRANCOIS ETIENNE VOIR MALKOFF 112
Ouest Fds Enedis 92023 CLAMART DB21/051652 RUE DU SOLEIL LEVANT ELEC SEUL 115
Ouest Fds Enedis 92023 CLAMART DB21/011217 RAE DEMMEUEON (Entredgisecurccisocials ot 0 100
la place Marquis)
Ouest Fds Enedis 92023 CLAMART DB21/012545 RUE DES FEUILLANTS 0 110
Ouest Fds Enedis 92025 COLOMBES DB21/010564 RUE JOSEPH DEVILLE 95 170
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Ouest Fds Enedis 92025 COLOMBES DB21/009813 RUE ANDRE APPERE 107 125
Ouest Fds Enedis 92025 COLOMBES DB21/009814 RUE LEON BOURGEOIS 276 40
Ouest Fds Enedis 92025 COLOMBES DB21/010561 AVENUE TOUR D AUVERGNE 108 38
Ouest Fds Enedis 93031 EPINAY SUR SEINE DB21/055787 RUE GEORGES THIBOUT 154 23
Ouest Fds Enedis 93031 EPINAY SUR SEINE DB21/004678 RUE GRISET 58

Ouest Fds Enedis 93031 EPINAY SUR SEINE DB21/013423 RUE PIERRE LEFEVRE 156 0
Ouest Fds Enedis 92032 FONTENAY AUX ROSES DB21/009557 RUE BEAUTEMPS BEAUPRE 40 40
Ouest Fds Enedis 92032 FONTENAY AUX ROSES DB21/009561 RUE LEON BLUM 150 0
Ouest Fds Enedis 92032 FONTENAY AUX ROSES DB21/009576 RUE DE LA FONTAINE AUX PRETRES 81 26
Ouest Fds Enedis 92032 FONTENAY AUX ROSES DB21/009580 RUE AUGUSTIN CLAUDE 45 84
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/073307 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 390 77
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/012230 RUE DE WISSOUS 0 0
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/011242 RUE VICTOR HUGO 55

Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/061385 RUE DU RESERVOIR 43 23
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/071702 AVENUE JEAN PIERRE 158 0
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072328 RUE DU COTEAU 0 98
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072797 RUE DE LA BERGERIE 0 88
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072798 RUE DE LA SOURCE 70 0
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072799 RUE DES GLACIERES 180

Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072800 RUE DE LA TERRASSE 210

Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072801 AVENUE DE LA MAIRIE 0 165
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/072802 RUE DES MARRONIERS 0 140
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/073181 RUE VOLTAIRE 120 0
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/073182 RUE MOULINOT 0 53
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/073183 RUE DE LA TUILERIE 97 259
Ouest Fds Enedis 94034 FRESNES DB21/073344 RUE DE VERDUN 205 0
Ouest Fds Enedis 94038 L'HAY LES ROSES DB21/013475 AVENUEDES DAHHAS SASSECES 479 126
Ouest Fds Enedis 94038 L’"HAY LES ROSES DB21/013482 RUE DES PRIMEVERES 89 0
Ouest Fds Enedis 94038 L"HAY LES ROSES DB21/013481 RUE DES LILAS 0 62
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/001169 RU RAYMOND POINCARE 282 26
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Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/001170 RUE GOULVENTS 75 130
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/001891 RUE CHARLES GOUNOD 138 0
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/010101 RUE DE BUZENVAL 209 0
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/010102 RUE DES MOLIERES 288 28
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/051124 AVENUE ALEXANDRE 178 59
Ouest Fds Enedis 92050 NANTERRE DB21/074101 RUE DE LA SOURCE 556 241
AVENUE DE L" HIRONDELLE - RUE DENIS PAPIN
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/006429 - CHEMIN DE FER - RUE PIERRE CURIE (de 536 7
chemin de fer a Moliére)
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/007160 RUE RACHEL 64 0
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/007192 RUE DU THEATRE 171 0
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/007509 RUE CAUDERT DE CLERY 0 148
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/055906 R EDESSEK:SI\B&?S;N_{FMPASSE 364 58
Ouest Fds Enedis 93059 PIERREFITTE DB21/007151 IMPASSE TALMA - RUE TALMA- RUE LEMAITRE 176 243
Ouest Fds Enedis 92071 SCEAUX DB21/061465 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 304 46
Ouest Fds Enedis 92071 SCEAUX DB21/005765 RUE MICHEL VOISIN - RUE SEIGNELEY 0 128
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Annexe 2 : Etat du « Troc » au 31 décembre 2017

Etat du troc sur les années 2012, 2013, 2014, 2015,2016 et 2017 cumulées :

A fin 2017, un différentiel apparait de 3 032m en faveur du réseau aérien cuivre déposé par
le Sipperec. Cet écart sera compensé progressivement en 2018, 2019 par la dépose de
réseau torsadé réalisée par Enedis.

Un point précis sera fait lors d’'un prochain rendez-vous avec le SIPPEREC sur ce point a
partir de janvier 2018.

Troc ventilé par Années

Valeurs [

Etiquettesdelignes [T PRCADéposer  TROC Cuivre par SIPPEREC TROC Torsadé >20% par ERDF
2011 s 0 0
2012 2973 0 2542
2013 5435 0 5106
2014 6587 0 6403
2015 2792 o 2660
2016 2464 o 7953
2017 7691 0 7201
SFDSPartenariat 20784 0 18992
2012 2468 0 2424
2013 6878 0 6359
2014 8682 0 7860
2015 2756 0 2343

= SIPPEREC o _ samy 0
2012 0 25392 ]
2013 0 3315 0
2014 o 5930 0
2015 0 3516 0
2016 o 8117 0
2017 0 8019 0
Total général 54770 54289 51257

Troc Global au 31 Décembre 2017 Enedis est en retard de = 3 032 m
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