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1. Le contexte et les objectifs de la mission

L’article 10 du cahier des charges de la concession du SIPPEREC prévoit la réalisation d'un
schéma directeur des investissements, décrit en annexe 5 au cahier des charges. Ce schéma
directeur se décline en programmes pluriannuels d’investissements (PPI) d’une période de 4
ans. Les programmes pluriannuels d’investissements sont déclinés en programmes travaux
annuels.

Le premier PPI couvre la période quadriennale 2016-2019 et 2017 est la seconde année de
mise en ceuvre du schéma directeur des investissements (SDI) sur le réseau du SIPPEREC

Le programme travaux 2017 a été remis par Enedis le 30 septembre 2016. Le bilan de ce
second programme travaux du SDI a été adressé au SIPPEREC le 12 juillet 2018.

L’accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur prévoit 'organisation
d’un contréle & mener chaque année sur un échantillon d’opérations inscrites au bilan annuel
du programme travaux de I'exercice concerné.

La taille et la constitution de I'échantillon sont définies dans I'accord de méthode, ainsi que les
documents a contrdler par affaire.

Enfin, le contréle est qualifié de satisfaisant, selon les termes de 'accord, « lorsque 80% du
nombre des opérations vérifiées pour chaque commune ne nécessite pas d'ajustement du
montant réalisé ».

2. Le déroulé de la mission de contréle :

Pour I'exercice 2017, la taille de I'échantillon a été fixée a 6 communes conformément aux
dispositions de I'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur.

Les 6 communes suivantes ont été tirées au sort :
- Bagnolet
- Colombes
- Le Perreux sur Marne
- Montrouge
- Sceaux
- Stains

Pour ces 6 communes, 40 opérations sont inscrites dans le bilan du programme travaux 2017
remis par Enedis. Elles sont réparties comme suit par commune et par objectif :

Commune/
g%mgr':ﬁ o | OBi1: Obj. 2: Obj. 3: Obj. 4: Ob.5: Obj. 6:
n 2 r sécurisation renouvelleme | sécurisatio | renouvelleme | renouvelleme | enfouisseme
obp'ectif du des postes ntduréseau | nfaceaux | ntduréseau | ntdes postes | ntduréseau
Sclh éma source HTA crues BT souterrain | HTA BT BT en fils nus
directeur
Bagnolet 2 opérations 1 opération
Colombes 4 opérations 4 opérations
Le Perreux o - _
sur Marne 1 opération 2 opérations 1 opération
Montrouge | 3 opérations 1 opération 1 opération 1 opération
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Sceaux 1 opération 10 opérations
Stains 1 opération 1 opération 6 opérations
TOTAL 5 opérations | 2 opérations | 0 opération | 9 opérations | 4 opérations | 20 opérations

2 demi-journées d'audit sur les deux sites d’ingénierie ’ENEDIS (1 demi-journée a Noisy le
Grand et 1 demi-journée & Puteaux) se sont tenues les 17 et 19 septembre 2018.

Les piéces a produire par Enedis lors de ces demi-journées d’audit sont listées par I'accord de
méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur, selon les termes ci-dessous

rappelés :

-« Nature des travaux (descriptif détaillé avec un plan des travaux),

- Localisation (adresse précise avec le nom des rues ou du poste DP concerné)

- Longueur et description technique des canalisations BT ou HTA et des ouvrages de

réseau posés et déposés de l'opération

- Dépense de 'année N sur ['opération

- Avancement de l'affaire (calendrier, date de mise en exploitation) »

La majorité des piéces a été remise en séance les 17 et 19 septembre 2018. Enedis a adressé,
suite aux demandes du SIPPEREC formulées en séance et par messagerie électronique le 9
octobre 2018, 3 messages électroniques le 18/09/2018, le 21/09/2018 et le 18/10/2018.

Apres analyse, le SIPPEREC ne dispose pas de I'ensemble des piéces ou éléments
nécessaires au controle pour les 3 affaires :

Tension

Objectif
SD

Affaire

Communes
avec CAPEX
2017

Donnée manquante et commentaire du
SIPPEREC

BT

DB21/008873

COLOMBES

Le SIPPEREC ne dispose pas d’élément
relatif a la technologie des cables renouvelés.
Il nest pas possible de valider la correcte
affectation de cette affaire a I'objectif 4 qui
vise le renouvellement de cable BT
incidentogene.

BT

DB21/003107

MONTROUGE

Le SIPPEREC ne dispose pas d’élément
relatif a la technologie des céables renouvelés.
Il n'est pas possible de valider la correcte
affectation de cette affaire a I'objectif 4 qui
vise le renouvellement de cable BT
incidentogéne.

BT

DB21/007389

SCEAUX

La fiche de suivi de projet d’'investissement
par nature comptable n’a pas été remise dans
son intégralité. Seul un extrait montrant les
dépenses 2017 a été remis.

Il n’est pas possible de valider le montant
global de dépense présenté dans le bilan
pour cette affaire.
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3. Les constats opérés sur les 40 affaires auditées

a. Conformité de ’affectation des affaires aux objectifs du schéma directeur

Une affaire auditée n’est pas affectée a I'objectif qui correspond aux travaux réalisés

Dépenses
(€) inscrites
AFF_ADR AFF LIB pour I’affaire
Objectif | N° Affaire Commune Adresse des . PP dans le bilan
Libellé de I'affaire .
travaux remis par

Enedis

100 AVENUE DU
MARECHAL
JOFFRE

LE PERREUX-
SUR-MARNE

224/per-CADEAU-P- 32 448,97

4 DA21/021525 1/REM20

L’'analyse des éléments présentés par Enedis montre que, pour cette affaire, seuls des travaux
de renouvellement des équipements électriques du poste CADEAU situé au Perreux sur
Marne ont été réalisés.

Cette affaire doit étre affectée a I'objectif 5 — Renouvellement des équipements des postes et
non a I'objectif 4 — Renouvellement du réseau BT souterrain incidentogéne.

L’affaire DA21/021525 doit étre corrigée pour étre affectée a I'objectif 5 et non a I'objectif
4.

b. Communication de la date de mise en exploitation des ouvrages

« L’'avancement de [l'affaire (calendrier, date de mise en exploitation) » est une des
informations listées dans I'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma
directeur qu’Enedis doit produire lors des opérations de controle.

Enedis s’acquitte de cette obligation en présentant I’Autorisation de Mise en Exploitation d'un
ouvrage (AMEO) ou la Possibilité de Mise en Exploitation d’'un Ouvrage (PMEOQ), documents
datés et signés.

Or il s’avére que certains travaux sont réalisés par les salariés d’Enedis en charge de
I'exploitation électrique des ouvrages. Dans ce cas, TAMEO ou la PMEO ne sont pas
établies et Enedis explique ne disposer d’aucun document montrant que les ouvrages
construits ont été mis en service.

C’est notamment le cas pour les 2 affaires citées ci-dessous visant le renouvellement des
équipements électriques de postes DP :

LLE ((::ALO”C}'E
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Dépenses
(€)
inscrites
- . ‘adresse | AFFLIE | O |
Objectif| N° Affaire Commune des LlpeIIe: de dans le Commentaire
travaux Iaftaire bilan
remis par
Enedis
Les tableaux BT et
248 rue 224 renov HTA ont été
5 DA21/017652 | BAGNOLET | de Noisy- poste 25827,73 | renouvelés par les
le-Sec. NOISEC BAG équipes d'Enedis le
11/09 sans AMEO
32 Avdu Le tableau BT a
Général 224 renov également été
LE PERREUX- | De Gaulle, | POSTE HTA modifié par les
> DA21/003231 SUR-MARNE Le CHARLES 6530,30 équipes d'Enedis
Perreux PER sans AMEO
sur Marne

Afin de respecter les termes de I'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma
directeur, Enedis doit étre en mesure de présenter au SIPPEREC un document tel qu’un bon
de travail, un les avis de consignation et déconsignation relatif aux travaux concernés par

I’affaire.

Enfin, la conformité des procédures d’Enedis avec la norme UTE 510 lors de la réalisation des
travaux par ses équipes est a vérifier, notamment pour ce qui concerne la responsabilité en
cas d’accident de personne.

c. 2affaires auditées concernent des travaux achevés avant la mise en place du schéma
directeur des investissements

Dépenses (€)
inscrites
AFF_ADR AFF LIB pour I'affaire
Objectif N° Affaire Commune | Adresse des Libellé de I'affaire dans le bilan
travaux remis par
Enedis
LE PERREUX- Avenue Rnvlt cables CPI avant
2 DA21/002368 | 'SUR'MARNE | Ledru Rollin |  CDT et etude crue 540,09
RUE DE
METZ / RUE
LE PERREUX- DE poste BELFORT neutre
4 DA21/011384 | 'SUR-MARNE | BELFORT/ | periph A remplacer 19855,2
LEDRU
ROLLIN
. LE CALOCH
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> Affaire DA21/011384 — Le Perreux sur Marne :

Cette affaire concerne le renouvellement de 552ml de réseau BT souterrain pour un montant
de dépenses 2017 de 19 855€ et une dépense totale sur 'affaire indiquée a 19 855€ dans le
fichier bilan du programme travaux 2017. 585ml de réseau BT souterrain ont été poses selon
ce méme fichier.

Le 17 sept. 2018, Enedis a présenté pour cette affaire :
- Un plan de travaux avant — aprés pour la méme adresse (Le Perreux rue de Metz —
Belfort — Ledru Rollin) portant un n° d’affaire différent: D321/054312 et non

DA21/011384. Ces plans sont datés de 2011.

- 3 AMEQ' datées du 3 sept. 2014 (pour 2 d’entre elles) et 14 oct. 2014 pour la derniére
visant une pose de réseau BT souterrain en renouvellement d’un réseau BT souterrain
dans les mémes rues (Le Perreux rue de Metz — Belfort — Ledru Rollin). Ces 3 AMEO
sont attachées a I'affaire D321/054312.

Aucune AMEO n’est indiquée partielle.

- Une fiche de suivi des projets d’investissements par nature comptable pour I'affaire
DA21/011384 montrant les mouvements de 2015 a 2018 sur cette affaire.

La fiche de suivi montre de nombreux mouvements comptables en 2015 sur 'opération,
notamment des transferts d'investissement. Le montant de la dépense s’éléve en 2015
a 85113,21€ et correspond de maniére explicite pour 65373€ a un transfert
d’investissements. Aucune dépense n’a été passée en 2016, 19 855€ ont été passées
en 2017 (en totalité de la Moe Enedis) et 4 440€ sont passés en 2018 (a la date du
9/08/18) également de la Moe Enedis.

NB : Enedis a expliqué en séance que laffaire D321/054312 est devenue [affaire
DA21/011384, du fait d’un changement de « Business Unit ».

Les éléments présentés par Enedis démontrent que les travaux menés au titre de
I’affaire DA21/011384 (précédemment D321/054312) se sont achevés en 2014.

Il n’y pas lieu de retenir les dépenses affectées a I'affaire DA21/011384 dans le
programme travaux 2017 et la PPl 2016 - 2019.

> Affaire DA21/02368 — Le Perreux sur Marne :

Cette affaire concerne le renouvellement de 1893ml de réseau HTA souterrain (CPI) pour un
montant de dépenses 2017 de 540 € et une dépense totale sur I'affaire indiquée a 259 602€
dans le fichier bilan du programme travaux 2017. 2100 ml de réseau HTA souterrain ont été
posés selon ce méme fichier.

Le 17 sept. 2018, Enedis a présenté pour cette affaire :
- Divers plans de travaux avant — aprés, pour la méme adresse (Le Perreux rue Ledru
Rollin) portant un n° d’affaire différent : D321/044547 et non DA21/02368. Ces plans

sont datés d’ao(it 2010 pour ceux portant une date.

' L’émission d’une AMEO (autorisation de mise en exploitation de I’ouvrage) signifie que I’ouvrage (le cable
BT souterrain neuf dans le cas présent) est remis a I’exploitant du réseau, qui pourra le mettre sous tension et
utiliser I’ouvrage selon le schéma d’exploitation électrique du réseau. L’ AMEO est postérieure a la PMEO : le
maitre d’ouvrage des travaux (I’ingénierie d’Enedis ici) n’a plus acces a 1’ouvrage construit.
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- Une AMEQ datée du 12 sept. 2014 pour I'affaire D321/044547 visant une pose 2 x
1050 = 2100 ml de réseau HTA souterrain en renouvellement d’'un réseau HTA
souterrain cohérente avec les plans présentés.

- Une attestation d'achévement de travaux visant la méme consistance de travaux que
'AMEO, la méme affaire D321/044547 datée du 10 sept. 2014.

- Une fiche de suivi des projets d'investissements par nature comptable pour I'affaire

DA21/02368 montrant les mouvements de 2015 a 2017 sur cette affaire.
Comme pour [laffaire précédente, la fiche montre de nombreux mouvements
comptables en 2015 sur I'opération, notamment des transferts d’investissement. Le
montant de la dépense s’éleve en 2015 a 222 724,42€ et correspond de maniére
explicite pour 194 295€ a un transfert d’investissements.
Une dépense de 36 336€ a été passée en 2016 (retenue dans le PTx 2016 — affaire
non contr6lée) comprenant :

o 8400€ d’achat de travaux,

o 4 400€ de matériel interne a Enedis (SERVAL)

o 23 600€ de Moe Enedis.
540€ ont été passées en 2017 (en totalité de la Moe Enedis)

- Un CREI (compte rendu d’exécution de l'investissement) daté du 24/08/2018.

NB : Enedis a expliqué en séance que laffaire D321/044547 est devenue [affaire
DA21/02368, du fait d'un changement de « Business Unit ». De méme Enedis a indiqué en
séance qu’une partie des travaux (la création d’un poste de coupure) n'a pas pu étre réalisée,
le Département refusant les autorisations de voirie. Enedis a indiqué que ces travaux ne sont
pas réalisés ni programmés au jour du contréle le 17 septembre 2018.

Les éléments présentés par Enedis démontrent que les travaux de renouvellement du
réseau HTA menés au titre de I’affaire DA21/02368 (précédemment D321/044547) se sont
achevés en 2014.

Aucun élément ne permet de vérifier que les dépenses de Moe d’Enedis ainsi que les achats
de travaux et matériel (pour une part moindre) passées deux ans apres la remise du cable
HTA aux exploitants concernent le renouvellement ce méme cable HTA CPI.

Il n’y pas lieu de retenir les dépenses affectées a I'affaire DA21/02368 dans le
programme travaux 2017 et la PPl 2016 — 2019.

Ces deux affaires sont a retirer du bilan du programme travaux 2017.
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d. Conformité des dépenses affectées

Pour une affaire, les dépenses figurant pour 2017 dans le bilan du programme travaux
d’Enedis ne sont pas conformes aux éléments contrélés :

Tensio N . AFF_ADR
n Objectif | Affaire Commune Adresse des travaux Constat
La dépense 2017 est de
2 733,92€ selon la fiche
de suivi des projets et
DA21/01 RUE PAUL VERLAINE ET )
BT 4 7737 STAINS | Al PHONSE LAMARTINE | o0 3 124,48€ porte
dans le bilan remis par
Enedis

Un ajustement du montant des dépenses est a apporter dans le bilan du programme
travaux 2017 présenté par Enedis pour I’affaire DA21/017737.

e. Régularité des objectifs techniques inscrits au bilan par affaire

Pour les opérations _attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau HTA). 4
(renouvellement de réseau BT souterrain) et 6 (enfouissement de réseau BT en fils nus), et
suite au contréle mené sur le bilan du programme travaux 2016, il a été demandé a Enedis de
retenir :
- Les longueurs de pose et dépose portées au Compte-rendu d’Exécution
d’investissement (CREI),
- En rabsence de CREI, celui-ci n'étant édité qu'a I'achévement de laffaire, les
longueurs de pose et dépose portées dans |IEP, la base de suivi des travaux d’Enedis

Concernant I'atteinte de I'objectif 5 relatif au renouvellement des équipements de 1100 postes
HTA/BT du SIPPEREC, il a été demandé a Enedis de distinguer, dans le bilan remis, si le
renouvellement opéré concerne le seul tableau HTA ou le seul tableau BT ou I'ensemble de
ces équipements. Ce complément a été apporté par le concessionnaire dans le format du bilan
du programme travaux en 2017 (et en 2016)

Par ailleurs, pour I'ensemble des affaires attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau
HTA), 4 (renouvellement de réseau BT souterrain), 5 (relatif au renouvellement des
équipements de 1100 postes HTA/BT) et 6 (enfouissement de réseau BT en fils nus, le linéaire
ou le nombre d’équipement déposé, indiqué par Enedis au bilan du programme travaux,
concerne la totalité de ce qui sera traité dans I'affaire, et non uniquement ce qui est traité
durant I'exercice concerné. Ainsi I'addition des linéaires ou du nombre d’équipements
renouvelés lors des bilans successifs qui seront présentés par le concessionnaire conduira a
comptabiliser plusieurs fois ceux de ces linéaires ou équipements qui concerneront des
affaires pluriannuelles (ce qui est le cas le plus fréquent).
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Afin de permettre un suivi de la réalisation des objectifs techniques quantitatifs du schéma
directeur, le SIPPEREC a donc proposé par courrier en date du 7 novembre 2017, d’apporter
les deux précisions complémentaires lors de la présentation des bilans annuels :

- Pour chaque affaire, sa date de fin selon un critere stable sur la durée de réalisation
du schéma directeur (par exemple, la date de mise en exploitation du nouvel ouvrage
ou la date du CREI) si elle est terminée dans 'année.

- Pour chaque affaire terminée, la totalité de la dépense de I'affaire.

Ces précisions ont pour objet de suivre de maniere continue dans le temps la réalisation des
objectifs du schéma directeur sans comptabiliser plusieurs fois le réalisé pour une méme
affaire et de ne comptabiliser, pour I'atteinte des objectifs techniques pour les affaires
commencées avant la mise en place du SDI, qu’'un prorata selon la dépense des affaires
depuis 2016.

Enedis a porté les éléments demandés dans les bilans 2016 et 2017 mais ne s’est pas
engagée a porter durablement ces informations indispensables pour le suivi des
objectifs techniques dans les bilans présentés dans les années a venir. Le courrier du
SIPPEREC en date du 7 novembre 2017 est notamment resté sans réponse.

Enfin et comme constaté lors du contréle du programme travaux 2016, les longueurs de réseau
ou les équipements posés et déposés inscrits dans le bilan du programme travaux 2017 remis
par Enedis sont cohérents avec les éléments présentés lors du contrdle pour 9 opérations sur
40 soit pour 22,5% des cas.

Ce résultat est trés proche de celui constaté en 2016 (12 opérations sur 48 soit 25% des cas).

S’ajoute a ce constat que pour 5 affaires, le montant porté au bilan du programme travaux
2017 pour le CAPEX total (depuis le début de I'affaire) est erroné.

Ce constat pose probléeme quant a la fiabilité du suivi de Ia réalisation des objectifs
techniques du schéma directeur.

Un important travail de fiabilisation de ces données est a mener par Enedis pour
présenter au SIPPEREC un bilan conforme a la réalité technique et comptable de chaque
affaire.

Pour les bilans présentés au titre des exercices 2016 et 2017, les constats opérés lors
des opérations de contréle mettent en doute la fiabilité des constats que I'on pourrait
tirés des éléments présentés dans ces deux bilans. Il sera donc délicat de mesurer
I'atteinte des objectifs techniques au terme de la PPI 2016 — 2019 alors que pour deux
exercices sur quatre, les données remises ne peuvent pas étre regardées comme
fiables.
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4. Les conclusions des opérations de contréle du programme travaux 2017

a. Taux d’opération pour chague commune nécessitant un ajustement des dépenses et
conséquences

Afin de définir si le contrdle est satisfaisant, il convient, selon les termes de I'article 7 de
I'accord de méthode relatif aux modalités de suivi et de réalisation du schéma directeur, que
le taux du « nombre d’'opérations vérifiées pour chaque commune ne nécessite pas
d’'ajustement du montant réalisé » atteigne au moins 80% pour chaque commune visée par
audit.

Or, constatant que 3 affaires nécessitent une correction sur dépense ou sont écartées, le
taux de 80% d’affaires sans correctif n’est pas atteint pour la commune du Perreux sur
Marne.

Le contréle du bilan du programme travaux n’est pas satisfaisant selon les criteres
définis par l'article 7 de I'accord de méthode relatif aux modalités de suivi de la
réalisation du schéma directeur.
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taux (en
affaires noml})re} i
montant total 3 . montant d'opération
) affaires montant affaires |avec )
des affaires . . 3 affaires avec sans
L validées validées correctif . .
contrélées J correctif correctif
dépense
sur
_” |Communes avec capex 2017 v nombre d'affaires v dépense
E BAGNOLET 3 81939,40 € 3 81939,40 € 100%
0 COLOMBES 8 514 021,69 € 8 514 021,69 € 100%
E LE PERREUX-SUR-MARNE 4 59 374,56 € 2 38979,27 € 2 20 395,29 € 50%
0 MONTROUGE 6 318 480,42 € 6 318 480,42 € 100%
0 SCEAUX 11 322 816,87 € 11 322 816,87 € 100%
E STAINS 8 160 549,52 € 7 157 425,04 € 1 312448 € 88%
1457 182,46 € 37 1433 662,69 € 3 23519,77 €

,LE CALOCH
iG\\ Consultant

....... Page 12116




b. Ajustements a mettre en ceuvre par Enedis pour le bilan 2017 et les bilans a venir

Le bilan du programme travaux 2017 doit étre corrigé comme suit :

- Les 2 affaires suivantes sont a retirer du bilan :
o DA21/002368— LE PERREUX-SUR-MARNE- 540,09 €,
o DA21/011384— LE PERREUX-SUR-MARNE- 19 855,20 £,

Le montant total de ces affaires a retirer est de 20 395,29 € soit 0,1% du montant total du
programme travaux 2017 présenté par Enedis.

- Les dépenses affectées a I'affaire suivante sont a corriger :
o DA21/017737 — STAINS —3 124,48 €

- L'objectif auquel est affectée I'affaire suivante est a corriger :
o DA21/021525—- LE PERREUX-SUR-MARNE — 32 448,97 € (objectif 5 et non
objectif 4)

- Le montant de CAPEX total (depuis le début de I'affaire) est a corriger pour les affaires

suivantes :
Tension Objectif SD Affaire Communes avec capex 2017
BT 6 DA21/009027 STAINS
BT 6 DA21/010724 STAINS
BT 6 DA21/013555 STAINS
BT 6 DA21/018389 STAINS
BT 6 DA21/018392 STAINS

Les éléments suivant nécessaires au contrdle pour 3 affaires visées par le controle :

- Communes
Tension Objectif Affaire avec CAPEX Donnée manquante
SD
2017
BT 4 DB21/008873 COLOMBES Elément relatif a la technlologle des cables
renouvelés
p - h : Abl
BT 4 DB21/003107 MONTROUGE Elément relatif a la tec n,ologxe des cables
renouvelés
BT 6 DB21/007389 SCEAUX La fiche de suivi de projet d’investissement
par nature comptable.

(o SO
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- Les longueurs de pose et dépose sont a corriger pour les affaires suivantes :

Tension Objectif SD Affaire Communes avec capex 2017
BT 4 DA21/011384 LE PERREUX-SUR-MARNE
BT 4 DA21/021525 LE PERREUX-SUR-MARNE
BT 4 DA21/017737 STAINS

HTA et BT 5 DA21/017652 BAGNOLET
HTA 5 DA21/003231 LE PERREUX-SUR-MARNE
HTA 5 DA21/004469 STAINS
BT 6 DA21/013555 STAINS
BT 6 DA21/018389 STAINS
BT 6 DA21/018392 STAINS
BT 6 DA21/021641 STAINS
BT 6 DA21/009027 STAINS
BT 6 DA21/010724 STAINS
HTA 1 DB21/008299 MONTROUGE
HTA 1 DB21/010972 MONTROUGE
HTA 1 DB21/013379 MONTROUGE
BT 4 DB21/008873 COLOMBES
BT 4 DB21/007393 SCEAUX
HTA 5 DB21/013506 MONTROUGE
BT 6 DB21/009813 COLOMBES
BT 6 DB21/010561 COLOMBES
BT 6 DB21/005741 SCEAUX
BT 6 DB21/005765 SCEAUX
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Tension Objectif SD Affaire Communes avec capex 2017
BT 6 DB21/005864 SCEAUX
BT 6 DB21/050946 SCEAUX
BT 6 DB21/050947 SCEAUX
BT 4 DB21/003113 COLOMBES
BT 4 DB21/003107 MONTROUGE
BT 6 DB21/009814 COLOMBES
BT 6 DB21/010564 COLOMBES
BT 6 DB21/007258 SCEAUX
BT 6 DB21/007366 SCEAUX
BT 6 DB21/007389 SCEAUX
BT 6 DB21/061465 SCEAUX

HTA 2c DB21/000224 MONTROUGE

- Pour chaque affaire visée par le contréle dont tout ou partie des travaux a été réalisé
par_les _agents d’Enedis, Enedis doit étre en mesure de présenter un document
attestant de la mise en exploitation ou en service de I'ouvrage construit.

Enedis apportera la démonstration que ses pratiques sont conformes aux normes en
vigueur notamment pour ce qui concerne la responsabilité en cas d’accident de
personne

Afin de remettre un bilan fiable des opérations menées annuellement dans le cadre du schéma
directeur des investissements, le concessionnaire doit améliorer les points suivants :

- L’affectation des opérations au schéma directeur et a un des objectifs du schéma
directeur ne peut reposer que sur la seule lecture de lintitulé des opérations. Une
fiabilisation est a assurer pour vérifier 'adéquation des travaux menés avec I'objectif.
La fiabilité de la saisie des informations et données reportées dans le bilan est a
améliorer.

- Il est attendu qu’Enedis s’engage a présenter pour 'ensemble des bilans annuels de
programme travaux du SDI les éléments suivants :

o Pour les opérations attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau HTA),
4 (renouvellement de réseau BT souterrain) et 6 (enfouissement de réseau BT
en fils nus), les objectifs techniques sont qualifiés comme suit :

LE CALOCH
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» leslongueurs de pose et dépose portées au Compte-rendu d’Exécution
d’'investissement (CREI),

= en l'absence de CREI, celui-ci n’étant édité qu’a I'achévement de
I'affaire, les longueurs de pose et dépose portées dans IEP, la base de
suivi des travaux d’Enedis

Pour les opérations attachées a l'objectif 5 relatif au renouvellement des
équipements de 1100 postes HTA/BT du SIPPEREC, pour chaque affaire est
indiqué si le renouvellement opéré concerne le seul tableau HTA ou le seul
tableau BT ou I'ensemble de ces équipements.

Pour chaque affaire, sa date de fin selon un critére stable sur la durée de
réalisation du schéma directeur (la date du CREI) si elle est terminée dans
année.

Pour chaque affaire terminée, la totalité de la dépense de I'affaire ventilée par
exercice. Sur ce dernier point, il convient de souligner que 'accord de méthode
impose que le bilan de chaque programme travaux annuel comporte « pour les
affaires pluriannuelles, les dépenses (sont) ventilées par exercice ».
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