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ï- Le contexte et les objectifs de la mission

L'article 10 du cahier des charges de la concession du SIPPEREC prévoit la réalisation d'un
schéma directeur des investissements, décrit en annexe 5 au cahier des charges. Ce schéma
directeur se décline en programmes pluriannuels d'investissements (PPI) d'une période de 4
ans. Les programmes pluriannuels d'investissements sont déclinés en programmes travaux

annuels.

Le premier PPI couvre la période quadriennale 2016-2019 et 2017 est la seconde année de
mise en œuvre du schéma directeur des investissements (SDI) sur le réseau du SIPPEREC

Le programme travaux 2017 a été remis par Enedis le 30 septembre 2016. Le bilan de ce
second programme travaux du SDI a été adressé au SIPPEREC le 12 juillet 2018.

L'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur prévoit l'organisation
d'un contrôle à mener chaque année sur un échantillon d'opérations inscrites au bilan annuel
du programme travaux de l'exercice concerné.

La taille et la constitution de l'échantillon sont définies dans l'accord de méthode, ainsi que les
documents à contrôler par affaire.

Enfin, le contrôle est qualifié de satisfaisant, selon les termes de l'accord, « lorsque 80% du
nombre des opérations vérifiées pour chaque commune ne nécessite pas d'aiustement du
montant réalisé ».

2. Le déroulé de la mission de contrôle :

Pour l'exercice 2017, la taille de l'échantillon a été fixée à 6 communes conformément aux
dispositions de l'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur.

Les 6 communes suivantes ont été tirées au sort :
Bagnolet
Colombes
Le Perreux sur Marne

Montrouge
Sceaux

Stains

Pour ces 6 communes, 40 opérations sont inscrites dans le bilan du programme travaux 2017
remis par Enedis. Elles sont réparties comme suit par commune et par objectif :

Commune/
nombre
d'opératio
n par
objectif du
Schéma
directeur

Bagnolet

Colombes
Le Perreux
sur Marne
Montrouge

Obj. 1 :
sécurisation
des postes
source

2 opérations

3 opérations

Obj. 2 :
renouvelleme
nt du réseau
HTA

1 opération

1 opération

Obj. 3 :
sécurisatio
n face aux
crues

Obj. 4 :
renouvelleme
nt du réseau
BT souterrain

4 opérations

2 opérations

1 opération

Ob.5:
renouvelleme
nt des postes
HTABT

1 opération

1 opération

1 opération

Obj. 6 :
enfouisseme
nt du réseau
BT en fils nus

4 opérations

LE CÂLOCH
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Sceaux
Stains
TOTAL 5 opérations 2 opérations 0 opération

1 opération
1 opération
9 opérations

1 opération
4 opérations

10 opérations
6 opérations
20 opérations

2 demi-journées cTaudit sur les deux sites d'ingénierie cTENEDIS (1 demi-journée à Noisy le
Grand et 1 demi-journée à Puteaux) se sont tenues les 17 et 19 septembre 2018.

Les pièces à produire par Enedis lors de ces demi-journées d'audit sont listées par l'accord de
méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma directeur, selon les termes ci-dessous
rappelés :

« Nature des travaux {descriptif détaillé avec un plan des travaux),

Localisation (adresse précise avec le nom des rues ou du poste DP concerné)

Lonaueur et description techniaue des canalisations BT ou HTA et des OL/vra.oes ûte
réseaL/j20sés^(^asésQte/topé^jF7on
Dépense de l'année N sur l'opération

Avancement de l'affaire (calendrier, date de mise en exploitation) »

La majorité des pièces a été remise en séance les 17 et 19 septembre 2018. Enedis a adressé,
suite aux demandes du SIPPEREC formulées en séance et par messagerie électronique le 9
octobre 2018, 3 messages électroniques le 18/09/2018, le 21/09/2018 et le 18/10/2018.

Après analyse, le SIPPEREC ne dispose pas de l'ensemble des pièces ou éléments
nécessaires au contrôle pour les 3 affaires :

Tension

BT

BT

BT

Objectif
SD

4

4

6

Affaire

DB21/008873

DB21/003107

DB21/007389

Communes
avec CAPEX

2017

COLOMBES

MONTROUGE

SCEAUX

Donnée manquante et commentaire du
SIPPEREC

Le SIPPEREC ne dispose pas d'élément
relatif à la technologie des câbles renouvelés.
II n'est pas possible de valider la correcte
affectation de cette affaire à l'objectif 4 qui
vise le renouvellement de câble BT
incidentogène.

Le SIPPEREC ne dispose pas d'élément
relatif à la technologie des câbles renouvelés.
Il n'est pas possible de valider la correcte
affectation de cette affaire à l'objectif 4 qui
vise le renouvellement de câble BT
incidentogène.

La fiche de suivi de projet d'investissement
par nature comptable n'a pas été remise dans
son intégralité. Seul un extrait montrant les
dépenses 2017 a été remis.

Il n'est pas possible de valider le montant
global de dépense présenté dans le bilan
pour cette affaire.

,,LE CALOCH
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3. Les constats opérés sur les 40 affaires auditées

a. Conformité de F affectation des affaires aux objectifs du schéma directeur

Une affaire auditée n'est pas affectée à l'objectif qui correspond aux travaux réalisés

Objectif

4

? Affaire

DA21/021525

Commune

LE PERREUX-
SUR-MARNE

AFF_ADR
Adresse des

travaux

100 AVENUE DU
MARECHAL

JOFFRE

AFF_LIB
Libellé de l'af faire

224/per-CADEAU-P-
1/REM20

Dépenses
(€) inscrites
pour Faf faire
dans le bilan

remis par
Enedis

32 448,97

L'analyse des éléments présentés par Enedis montre que, pour cette affaire, seuls des travaux

de renouvellement des équipements électriques du poste CADEAU situé au Perreux sur

Marne ont été réalisés.

Cette affaire doit être affectée à l'objectif 5 - Renouvellement des équipements des postes et

non à l'objectif 4 - Renouvellement du réseau BT souterrain incidentogène.

L'affaire DA21/021525 doit être corrigée pour être affectée à l'objectif 5 et non à F objectif
4.

b. Communication de la date de mise en exploitation des ouvrages

« L'avancement de l'affaire (calendrier, date de mise en exploitation) » est une des

informations listées dans l'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma

directeur qu'Enedis doit produire lors des opérations de contrôle.

Enedis s'acquitte de cette obligation en présentant FAutorisation de Mise en Exploitation d'un

ouvrage (AMEO) ou la Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage (PMEO), documents

datés et signés.

Or il s'avère que certains travaux sont réalisés par les salariés d'Enedis en charge de

l'exploitation électrique des ouvrages. Dans ce cas, l'AMEO ou la PMEO ne sont pas

établies et Enedis explique ne disposer d'aucun document montrant que les ouvrages

construits ont été mis en service.

C'est notamment le cas pour les 2 affaires citées ci-dessous visant le renouvellement des

équipements électriques de postes DP :

,,LE
.Consu/fant
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Objectif

5

5

? Affaire

DA21/017652

DA21/003231

Commune

BAGNOLET

LE PERREUX-

SUR-MARNE

AFF_ADR
Adresse

des
travaux

248 rue

de Noisy-

le-Sec.

32 Av du
Général

De Gaulle,

Le

Perreux

sur Marne

AFF_LIB
Libellé de

l'affaire

224 renov

poste
NOISEC BAG

224 renov

POSTE HTA
CHARLES

PER

Dépenses
(€)

inscrites
pour

ï'affaire
dans le

bilan
remis par

Enedis

25 827,73

6 530,30

Commentaire

Les tableaux BTet

HTA ont été
renouvelés par les

équipes d'Enedis le

11/09 sa nsAMEO
Le tableau BTa

également été

modifié par les

équipes d'Enedis

sansAMEO

Afin de respecter les termes de l'accord de méthode relatif au suivi de la réalisation du schéma
directeur, Enedis doit être en mesure de présenter au SIPPEREC un document tel qu'un bon
de travail, un les avis de consignation et déconsignation relatif aux travaux concernés par
l'affaire.

Enfin, la conformité des procédures d'Enedis avec la norme UTE 510 lors de la réalisation des
travaux par ses équipes est à vérifier, notamment pour ce qui concerne la responsabilité en
cas d'accident de personne.

e. 2 affaires auditées concernent des travaux achevés avant la mise en place du schéma

directeur des investissements

Objectif

2

4

? Affaire

DA21/002368

DA21/011384

Commune

LE PERREUX-
SUR-MARNE

LE PERREUX-
SUR-MARNE

AFF_ADR
Adresse des

travaux

Avenue
Ledru Rollin

RUE DE
METZ/RUE

DE
BELFORT/

LEDRU
ROLLIN

AFF_LIB
Libellé de l'af faire

Rnvlt câbles CPI avant
CDT et étude crue

poste BELFORT neutre
periph A remplacer

Dépenses (€)
inscrites

pour l'af faire
dans le bilan

remis par
Enedis

540,09

19855,2

^LE CÂLOCH
.Consultant
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> Affaire DA21/011384 - Le Perreux sur Marne :

Cette affaire concerne le renouvellement de 552ml de réseau BT souterrain pour un montant
de dépenses 2017 de 19 855€ et une dépense totale sur l'affaire indiquée à 19 855€ dans le
fichier bilan du programme travaux 2017. 585ml de réseau BT souterrain ont été posés selon
ce même fichier.

Le 17 sept. 2018, Enedis a présenté pour cette affaire :
Un plan de travaux avant - après pour la même adresse (Le Perreux rue de Metz -
Belfort - Ledru Rollin) portant un n° d'affaire différent: D321/054312 et non
DA21/011384. Ces plans sont datés de 2011.

3 AMEO^ datées du 3 sept. 2014 (pour 2 d'entre elles) et 14 oct. 2014 pour la dernière
visant une pose de réseau BT souterrain en renouvellement d'un réseau BT souterrain

dans les mêmes rues (Le Perreux rue de Metz - Belfort - Ledru Rollin). Ces 3 AMEO
sont attachées à l'affaire D321/054312.
Aucune AMEO n'est indiquée partielle.

Une fiche de suivi des projets d'investissements par nature comptable pour l'affaire
DA21/011384 montrant les mouvements de 2015 à 2018 sur cette affaire.

La fiche de suivi montre de nombreux mouvements comptables en 2015 sur l'opération,
notamment des transferts d'investissement. Le montant de la dépense s'élève en 2015
à 85113,21€ et correspond de manière explicite pour 65 373€ à un transfert
d'investissements. Aucune dépense n'a été passée en 2016, 19 855€ ont été passées
en 2017 (en totalité de la Moe Enedis) et 4 440€ sont passés en 2018 (à la date du
9/08/18) également de la Moe Enedis.

NB : Enedis a expliqué en séance que l'affaire D321/054312 est devenue l'affaire
DA21/011384, du fait d'un changement de « Business Unit ».

Les éléments présentés par Enedis démontrent que les travaux menés au titre de
l'af faire DA21/011384 (précédemment D321/054312) se sont achevés en 2014.

// n'y pas lieu de retenir les dépenses affectées à l" affaire DA21/011384 dans le
programme travaux 2017 et la PPI 2016 - 2019.

> Affaire DA21/02368 - Le Perreux sur Marne :

Cette affaire concerne le renouvellement de 1893ml de réseau HTA souterrain (CPI) pour un
montant de dépenses 2017 de 540 € et une dépense totale sur l'affaire indiquée à 259 602€
dans le fichier bilan du programme travaux 2017. 2100 ml de réseau HTA souterrain ont été
posés selon ce même fichier.

Le 17 sept. 2018, Enedis a présenté pour cette affaire :
Divers plans de travaux avant - après, pour la même adresse (Le Perreux rue Ledru
Rollin) portant un n° d'affaire différent : D321/044547 et non DA21/02368. Ces plans
sont datés d'août 2010 pour ceux portant une date.

1 L'émission d'une AMEO (autorisation de mise en exploitation de l'ouvrage) signifie que l'ouvrage (le câble

BT souterrain neuf dans le cas présent) est remis à l'exploitant du réseau, qui pourra le mettre sous tension et

utiliser l'ouvrage selon le schéma d'exploitation électrique du réseau. L'AMEO est postérieure à la PMEO : le

maitre d'ouvrage des travaux (l5 ingénierie d'Enedis ici) n'a plus accès à l'ouvrage construit.

.^LE CÂLOCH
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Une AMEO datée du 12 sept. 2014 pour l'affaire D321/044547 visant une pose 2 x
1050 = 2100 ml de réseau HTA souterrain en renouvellement d'un réseau HTA
souterrain cohérente avec les plans présentés.

Une attestation d'achèvement de travaux visant la même consistance de travaux que
l'AMEO, la même affaire D321/044547 datée du 10 sept. 2014.

Une fiche de suivi des projets d'investissements par nature comptable pour l'affaire
DA21/02368 montrant les mouvements de 2015 à 2017 sur cette affaire.
Comme pour l'affaire précédente, la fiche montre de nombreux mouvements
comptables en 2015 sur l'opération, notamment des transferts d'investissement Le
montant de la dépense s'élève en 2015 à 222 724,42€ et correspond de manière
explicite pour 194 295€ à un transfert d'investissements.
Une dépense de 36 336€ a été passée en 2016 (retenue dans le PTx 2016 - affaire

non contrôlée) comprenant :
o 8 400€ cTachat de travaux,

o 4 400€ de matériel interne à Enedis (SERVAL)
o 23 600€ de Moe Enedis.

540€ ont été passées en 2017 (en totalité de la Moe Enedis)

Un CREI (compte rendu d'exécution de l'investissement) daté du 24/08/2018.

NB : Enedis a expliqué en séance que l'affaire D321/044547 est devenue l'af faire
DA2 '1/02368, du fait d'un changement de « Business Unit ». De même Enedis a indiqué en
séance qu'une partie des travaux (la création d'un poste de coupure) n'a pas pu être réalisée,
le Département refusant les autorisations de voirie. Enedis a indiqué que ces travaux ne sont
pas réalisés ni programmés au Jour du contrôle le 17 septembre 2018.

Les éléments présentés par Enedis démontrent que les travaux de renouvellement du
réseau HTA menés au titre de l'affaire DA21/02368 (précédemment D321/044547) se sont
achevés en 2014.

Aucun élément ne permet de vérifier que les dépenses de Moe d'Enedis ainsi que les achats
de travaux et matériel (pour une part moindre) passées deux ans après la remise du câble
HTA aux exploitants concernent le renouvellement ce même câble HTA CPI.

// n'y pas lieu de retenir les dépenses affectées à l'affaire DA21/02368 dans le

programme travaux 2017 et la PPI 2016 - 2019.

Ces deux affaires sont à retirer du bilan du programme travaux 2017.

^LE CALOCH
.Consultant
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d. Conformité des dépenses affectées

Pour une affaire, les dépenses figurant pour 2017 dans le bilan du programme travaux

d'Enedis ne sont pas conformes aux éléments contrôlés :

Tensio
n

BT

Objectif

4

Affaire

DA21/01
7737

Commune

STAINS

AFF_ADR
Adresse des travaux

RUE PAUL VERLAINE ET
ALPHONSE LAMARTINE

Constat

La dépense 2017 est de
2 733,92€ selon la fiche
de suivi des projets et
non 3 124,48€ porté

dans le bilan remis par
Enedis

Un ajustement du montant des dépenses est à apporter dans le bilan du programme
travaux 2017 présenté par Enedis pour lsa f faire DA21/017737.

e. Régularité des objectifs techniques inscrits au bilan par affaire

Pour les opérations attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau HTA), 4

(renouvellement de réseau BT souterrain) et 6 (enfouissement de réseau BT en fils nus), et

suite au contrôle mené sur le bilan du programme travaux 2016, il a été demandé à Enedis de

retenir :

Les longueurs de pose et dépose portées au Compte-rendu d'Exécution

d'investissement (CREI),

En l'absence de CREI, celui-ci n'étant édité qu'à l'achèvement de l'affaire, les

longueurs de pose et dépose portées dans IEP, la base de suivi des travaux d'Enedis

Concernant l'atteinte de l'obiectif 5 relatif au renouvellement des équipements de 1100 postes

HTA/BT du SIPPEREC, il a été demandé à Enedis de distinguer, dans le bilan remis, si le

renouvellement opéré concerne le seul tableau HTA ou le seul tableau BT ou l'ensemble de

ces équipements. Ce complément a été apporté par le concessionnaire dans le format du bilan

du programme travaux en 2017 (et en 2016)

Par ailleurs, pour l'ensemble des affaires attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau

HTA).4^renouvelleme^^^^^^^^^^^^^ réseau BT souterrain), 5j^e/af7/: au renouvellement des

équipements de 1100 postes HTA/BT) et 6 (enfouissement de réseau BTen fils nus, le linéaire

ou le nombre d'équipement déposé, indiqué par Enedis au bilan du programme travaux,

concerne la totalité de ce qui sera traité dans l'affaire, et non uniquement ce qui est traité

durant l'exercice concerné. Ainsi Faddition des linéaires ou du nombre d'équipements

renouvelés lors des bilans successifs qui seront présentés par le concessionnaire conduira à

comptabiliser plusieurs fois ceux de ces linéaires ou équipements qui concerneront des

affaires pluriannuelles (ce qui est le cas le plus fréquent).

LE CÂLOCH
Consu/font
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Afin de permettre un suivi de la réalisation des objectifs techniques quantitatifs du schéma

directeur, le SIPPEREC a donc proposé par courrier en date du 7 novembre 2017, d'apporter

les deux précisions complémentaires lors de la présentation des bilans annuels :

Pour chaque affaire, sa date de fin selon un critère stable sur la durée de réalisation
du schéma directeur (par exemple, la date de mise en exploitation du nouvel ouvrage
ou la date du CREI) si elle est terminée dans l'année.

Pour chaque affaire terminée, la totalité de la dépense de l'affaire.

Ces précisions ont pour objet de suivre de manière continue dans le temps la réalisation des
objectifs du schéma directeur sans comptabiliser plusieurs fois le réalisé pour une même
affaire et de ne comptabiliser, pour l'atteinte des objectifs techniques pour les affaires
commencées avant la mise en place du SDI, qu'un prorata selon la dépense des affaires
depuis 2016.

Enedis a porté les éléments demandés dans les bilans 2016 et 2017 mais ne s'est pas

engagée à porter durablement ces informations indispensables pour le suivi des

objectifs techniques dans les bilans présentés dans les années à venir. Le courrier du

SIPPEREC en date du 7 novembre 2017 est notamment resté sans réponse-

Enfin et comme constaté lors du contrôle du programme travaux 2016, les longueurs de réseau

ou les équipements posés et déposés inscrits dans le bilan du programme travaux 2017 remis

par Enedis sont cohérents avec les éléments présentés lors du contrôle pour 9 opérations sur

40 soit pour 22,5% des cas.

Ce résultat est très proche de celui constaté en 2016 (12 opérations sur 48 soit 25% des cas).

S'ajoute à ce constat que pour 5 affaires, le montant porté au bilan du programme travaux
2017 pour le CAPEX total (depuis le début de l'affaire) est erroné.

Ce constat pose problème quant à la fiabilité du suivi de la réalisation des objectifs

techniques du schéma directeur.

Un important travail de fiabilisation de ces données est à mener par Enedis pour

présenter au SIPPEREC un bilan conforme à la réalité technique et comptable de chaque

affaire.

Pour les bilans présentés au titre des exercices 2016 et 2017, les constats opérés lors

cfes opérations de contrôle mettent en doute la fiabilité des constats que l'on pourrait

tirés des éléments présentés dans ces deux bilans. Il sera donc délicat de mesurer

l'atteinte des objectifs techniques au terme de la PPI 2016 - 2019 alors que pour deux

exercices sur quatre, les données remises ne peuvent pas être regardées comme

fiables.

,LE
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4- Les conclusions des opérations de contrôle du programme travaux 2017

a. Taux d'opération pour chaque commune nécessitant un ajustement des dépenses et

conséquences

Afin de définir si le contrôle est satisfaisant, il convient, selon les termes de l'article 7 de
l'accord de méthode relatif aux modalités de suivi et de réalisation du schéma directeur, que
le taux du « nombre d'opérations vérifiées pour chaque commune ne nécessite pas

d'aiustement du montant réalisé » atteigne au moins 80% pour chaque commune visée par
l'audit.

Or, constatant que 3 affaires nécessitent une correction sur dépense ou sont écartées, le
taux de 80% d'affaires sans correctif n'est pas atteint pour la commune du Perreux sur
Marne.

Le contrôle du bilan du programme travaux n'est pas satisfaisant selon les critères

définis par l'article 7 de l'accord de méthode relatif aux modalités de suivi de la

réalisation du schéma directeur.

»LE CÂLDCH
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DR l"

E
0
E
0
0
E

Communes avec capex 2017

BAGNOLET
COLOMBES
LE PERREUX-SUR-MARNE

MONTROUGE
SCEAUX
STAINS

nombre d'affaires

3
8
4
6
11
8

montant total

des affaires

contrôlées

81 939,40 €

514 021,69 €

59 374,56 €

318 480,42 €

322 816,87 €

160 549,52 €

l 457 182,46 €

affaires

validées

3
8
2
6

11

7

37

montant affaires

validées

81 939,40 €

514 021/69 €

38 979,27 €

318 480,42 €

322 816,87 €

157 425,04 €

l 433 662,69 €

affaires

avec

correctif

dépense

2

l

3

montant

affaires avec

correctif

20 395,29 €

3 124,48 €

23 519,77 €

taux (en

nombre)

d'opération

sans

correctif

sur

dépense

50%

^LE CALDCH
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b. Ajustements à mettre enœmrej)ar Enedis^ pour le bilan 201 7 et les bilans avenir

Le bilan du programme travaux 2017 doit être corrigé comme suit :

Les 2 affaires suivantes sont à retirer du bilan :

o DA21/002368- LE PERREUX-SUR-MARNE- 540,09 €,

o DA21/011384-LE PERREUX-SUR-MARNE-19 855,20 €,

Le montant total de ces affaires à retirer est de 20 395,29 € soit 0,1% du montant total du

programme travaux 2017 présenté par Enedis.

Les dépenses affectées à l'affaire suivante sont à corriger :
o DA21/017737 -STAINS- 3124,48 €

L'objectif auquel est affectée l'affaire suivante est à corriger :

o DA21/021525- LE PERREUX-SUR-MARNE - 32 448,97 € (objectif 5 et non

objectif 4)

Le montant de CAPEX total (depuis le début de l'affaire) est à corriger pour les affaires

suivantes :

Tension

BT

BT

BT

BT

BT

Objectif SD

6

6

6

6

6

Affaire

DA21/009027

DA21/010724

DA21/013555

DA21/018389

DA21/018392

Communes avec capex 2017

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

Les éléments suivant nécessaires au contrôle pour 3 affaires visées par le contrôle :

Tension

BT

BT

BT

Objectif
SD

4

4

6

Affaire

DB21/008873

DB21/003107

DB21/007389

Communes
avec CAPEX

2017

COLOMBES

MONTROUGE

SCEAUX

Donnée manquante

Elément relatif à la technologie des câbles

renouvelés

Elément relatif à la technologie des câbles

renouvelés

La fiche de suivi de projet cTinvestissement

par nature comptable.
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Les longueurs de pose et dépose sont à corriger pour les affaires suivantes :

Tension

BT

BT

BT

HTA et BT

HTA

HTA

BT

BT

BT

BT

BT

BT

HTA

HTA

HTA

BT

BT

HTA

BT

BT

BT

BT

Objectif SD

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

l

l

l

4

4

5

6

6

6

6

Affaire

DA21/011384

DA21/021525

DA21/017737

DA21/017652

DA21/003231

DA21/004469

DA21/013555

DA21/018389

DA21/018392

DA21/021641

DA21/009027

DA21/010724

DB21/008299

DB21/010972

DB21/013379

DB21/008873

DB21/007393

DB21/013506

DB21/009813

DB21/010561

DB21/005741

DB21/005765

Communes avec capex 2017

LE PERREUX-SUR-MARNE

LE PERREUX-SUR-MARNE

STAINS

BAGNOLET

LE PERREUX-SUR-MARNE

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

STAINS

MONTROUGE

MONTROUGE

MONTROUGE

COLOMBES

SCEAUX

MONTROUGE

COLOMBES

COLOMBES

SCEAUX

SCEAUX

LE CÂLOCH
Consultant
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Tension

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

HTA

Objectif SD

6

6

6

4

4

6

6

6

6

6

6

2c

Affaire

DB21/005864

DB21/050946

DB21/050947

DB21/003113

DB21/003107

DB21/009814

DB21/010564

DB21/007258

DB21/007366

DB21/007389

DB21/061465

DB21/000224

Communes avec capex 2017

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

COLOMBES

MONTROUGE

COLOMBES

COLOMBES

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

SCEAUX

MONTROUGE

Pour chaque affaire visée par \e contrôle dont tout ou partie des travaux a été réalisé
par les agents d'Enedis, Enedis doit être en mesure de présenter un document
attestant de la mise en exploitation ou en service de l'ouvrage construit.
Enedis apportera la démonstration que ses pratiques sont conformes aux normes en
vigueur notamment pour ce qui concerne la responsabilité en cas d'accident de
personne

Afin de remettre un bilan fiable des opérations menées annuellement dans le cadre du schéma

directeur des investissements, le concessionnaire doit améliorer les points suivants :

L'affectation des opérations au schéma directeur et à un des objectifs du schéma

directeur ne peut reposer que sur la seule lecture de l'intitulé des opérations. Une

fiabilisation est à assurer pour vérifier l'adéquation des travaux menés avec l'objectif.

La fiabilité de la saisie des informations et données reportées dans le bilan est à

améliorer.

Il est attendu qu'Enedis s'engage à présenter pour l'ensemble des bilans annuels de

programme travaux du SDI les éléments suivants :

o Pour les opérations attachées aux objectifs 2 (renouvellement de réseau HTA),

4 {renouvellement de réseau BT souterrain) et 6 (enfouissement de réseau BT

en fils nus), les objectifs techniques sont qualifiés comme suit :

,LE CÂLOCH
^Consultant
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• les longueurs de pose et dépose portées au Compte-rendu d'Exécution

cTinvestissement (CREI),
• en l'absence de CREI, celui-ci n'étant édité qu'à l'achèvement de

Faffaire, les longueurs de pose et dépose portées dans IEP, la base de

suivi des travaux d'Enedis

o Pour les opérations attachées à l'obiectif 5 relatif au renouvellement des

éauipements de 1100 postes HTA/BT du SIPPEREC, pour chaque affaire est

indiqué si le renouvellement opéré concerne le seul tableau HTA ou le seul

tableau BT ou l'ensemble de ces équipements.

o Pour chaque affaire, sa date de fin selon un critère stable sur la durée de
réalisation du schéma directeur (la date du CREI) si elle est terminée dans
l'année.

o Pour chaque affaire terminée, la totalité de la dépense de l'affaire ventilée par

exercice. Sur ce dernier point, il convient de souligner que l'accord de méthode

impose que le bilan de chaque programme travaux annuel comporte « pour les
affaires pluriannuelles, les dépenses (sont) ventilées par exercice ».

,LE CALOCH
.Consultant
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