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Contexte et mise en œuvre du projet lié à l'avenant au contrat de concession

Ce bilan 2017 des travaux d'enfouissements des réseaux aériens cuivre nu, sous maîtrise

d'ouvrage du distributeur Enedis, intervient dans le cadre de la mise en œuvre de Favenant
au contrat de concession signé en avril 2011 entre ERDF, EDF et le SIPPEREC.

Cette action particulière, à finalité spécifiquement environnementale, a été engagée
conjointement afin de supprimer le réseau aérien fil nu sur le territoire du SIPPEREC à fin
2019.Elle a démarré en 2012.

La dépose du réseau aérien fil nu sera réalisée sur une période de 7 années, à partir de
l'année2012.

En application de l'avenant signé en avril 2016, à compter du 01/01/2016, ces travaux sont
financés à 100% sur fonds propres Enedis :

• 100% déposés sous la maîtrise d'ouvraae du concessionnaire et financés sur ses
fonds propres.

Ces travaux d'enfouissement comprennent, la conception et la réalisation de ces travaux

proprement dits, mais aussi la reprise en souterrain des branchements existants et la dépose
des poteaux ne supportant plus de réseaux à l'issue des opérations d'enfouissement.

Il est à noter que ces réseaux aériens sont majoritairement présents sur des supports ou
appuis communs avec d'autres réseaux de communications notamment, France Télécom,

Câbles, EP.

Bilan global des enfouissements 2017, sur Fonds_Enedi_s

Le programme prévisionnel total 2017 de travaux a été présenté aux Villes à hauteur de
73.2 km. Les autorisations des Villes sont intervenues et ont progressivement été modifiées
durant le 1er semestre 2016, la synthèse des programmes réalisables est décrite dans le
tableau envoyé au SIPPEREC le 08 décembre 2016.

Ainsi en 2017, les enfouissements d'Enedis ont été réalisés à hauteur de 22,847 km.
Deux types d'enfouissements ont été mis en œuvre en 2017 :
- Enfouissement des réseaux électriques et maintien des Telecom en aérien : 10,920 km
- Enfouissement coordonné des réseaux électriques, Telecom, et E.P : 11,927 km

Bilan Enfouissements 2017

2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total général

ENV.07 Fds Enedis déposé

1566
11220
16178

16405

14968

29262

22847
112446

Fds Partenariat déposé

10233

25050

24845

12440

0
0

72568
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Type de Réseaux Aériens

Déposés sur fond Enedis

en 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total général

Longueur Cuivre Déposée

17534

28915

25880

21860

21408

15668

131265

Longueur Torsadé Déposée

5485

12313

15370

5548

7854

7179

53749

Bllan_du_^m^r^m_me 2017^^^s^^^^ Enedis

• Programme Travaux 2017 par Commune :
En janvier 2017, les propositions de travaux d'enfouissements à financer sur fonds Enedis,
totalisaient 54,256 km de dépose de réseau fils nus et torsadé potentielle pour le programme
2017.

Communes

BAGNEUX

BOBIGNY

BOISCOLOMBES
BONDY

BOURG LA REINE

CACHAN

CHATENAY MALABRY

CHATILLON

CLAMART

COLOMBES

CRETEIL
DRANCY

EPINAYSURSEINE

FONTENAY AUX ROSES

FRESNES

L/HAY LES ROSES

HLE SAINT DENIS

LEPLESSISROBINSON

LES PAVILLONS SOUS BOIS

MONTREUIL SOUS BOIS

NANTERRE
NOISYLESEC

ORLY

PIERREFITTE

ROSNY SOUS BOIS

SAINT MAUR DES FOSSES

SCEAUX

STAINS
VILLEMOMBLE

VILLENEUVELAGARENNE

Total général

Total
995

245

250
5479

387

504

879

465
2249

813

368

12417
2483

466

2822

1356

276

291

1557

790

2649
120

1885

2578

5688

243

1552

1436

2648
365

54256
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Linéaire total d'affaires réalisées en 2017 et financées sur les fonds propres d'Enedis

Sur la base des programmes travaux autorisés en 2017 à hauteur de 22,847 km par les
Villes, le tableau ci-dessous liste les linéaires réellement enfouis.

Communes

BAGNEUX

BOBIGNY

BOISCOLOMBES

BONDY

BOURG LA REINE

CACHAN

CHATENAY MALABRY

CHATILLON

CLAMART

COLOMBES

CRETEIL

DRANCY

EPINAY SUR SEINE

FONTENAY AUX ROSES

FRESNES

L'HAY LES ROSES

LES PAVILLONS SOUS BOIS

NANTERRE

PIERREFITTE

ROSNY SOUS BOIS

SAINT MAUR DES FOSSES

SCEAUX

STAINS

Total général

Linéaire ENV.07 sur Fds Enedis déposé

315

153

250

4292

387

310

167

465

437

959
368

3048

391

466

2431

756
1277

2210

1767

1115

243

478
562

22847
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Descriptif des travaux effectués et Faits de Tiers justifiant les écarts entre les 22,847
km et les 41 km :

Bagneux, 995 mètres prévus
• 315 mètres de réalisés, 1 chantier décalé en 2018.

Bobigny, 245 mètres prévus
• 153 mètres réalisés sur 1 chantier, programme décalé en 2018.

Bondy 5 479 mètres de prévus
• 4 292 mètres de réalisés sur 9 chantiers, le linéaire restant programmé en 2018.

Bois Colombes, 250 mètres prévus,
• 250 mètres de réalisés, un chantier en attente d'autorisation car limitrophe avec la

commune d'Asnières. Le linéaire restant devra être ventilé sur 2018 et 2019.

Bourg la Reine, 387 mètres prévus,
• 387 mètres réalisés sur 3 chantiers..

• Un programme pluriannuel est en place, de 2016 à 2019. (CR réunion Ville du 10
décembre 2015). Les chantiers 2018 sont est programmés, le reste du réseau fil
cuivre sera déposé en 2019.

Châtenay Malabry, 167 mètres prévus,
• 167 mètres réalisés sur 1 chantier.

Clamart, 2 249 mètres prévus,
• 437 mètres réalisés sur 4 chantiers, rencontrer la ville pour planifier les reste du

réseau cuivre a déposer pour 2018 et 2019.

Colombes, 959 mètres prévus,
• 959 mètres réalisés sur 4 chantiers. Les chantiers 2018 sont programmés.

Drancy, 12 417 m prévus,

• 3 048 mètres réalisés sur 11 chantiers. Un programme pluriannuel 2017-2018 a été
établi (mail M. Rouché du 02 octobre 2015). Un stop de la commune a été demandé
avant les élections présidentielles (mail : 20 janvier 2017). Reprise des chantiers en
Juin.

Epinay sur Seine, 2 486 mètres de prévus
• 391 mètres de réalisés sur 3 chantiers, problème d'entreprise sur cette commune.

Fresnes, 2 822 mètres prévus,

• 2 431 mètres de réalisés sur 16 chantiers Un programme est établi sur 2018.

L'Hay les Rosés, 756 mètres prévus,
• 756 mètres réalisés sur 3 chantiers. Programme 2018 établi sur 3 rues.

Usle Saint Denis, 276 mètres prévus,
• Le chantier Quai de la Marine est reporté sur 2018. (CR réunion Ville du 16 janvier

2015). Chantier reste bloqué problème PPRI.

Les Pavillons sous Bois, 1 557 mètres prévus,
• 1 277 mètres réalisés sur 3 chantiers. Un programme pluriannuel 2017 à 2019 est

établi.
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Nanterre, 2 649 mètres prévus,

• 2 210 mètres réalisés sur 7 chantiers. Un programme pluriannuel a été mise en place
par la Ville jusqu'en 2019 (CR de réunion du 5 juin 2014).

Noisy le Sec, 120 mètres de prévus
0 mètre de réalisés report en 2019

Orly, 1 885 mètres prévus,
• Aucun autre enfouissement réalisé, les chantiers ont été reportés sur 2018 et 2019.
• La ville a rencontré le SIPPEREC pour monter un dossier de partage financier pour

enfouir tous les réseaux.

Pierrefitte, 2 578 mètres prévus,
• 1 767 mètres de réalisés sur 6 chantiers. Programme établi pour 2018.

Rosny sous Bois, 5 688 mètres prévus,
• 1115 mètres de réalisés sur 2 chantiers. L'ensemble du programme d'enfouissement

est à ce jour autorisé. (mail du 10 11 2016 de HB) La ville à rencontré le SIPPEREC
pour monter un dossier de partage financier pour enfouir tous les réseaux.

Saint Maur des Fossés, 243 mètres prévus,
• 243 mètres de réalisés sur un chantier. Le réseau cuivre restant se trouve dans des

voies privées.

Sceaux 1 552 mètres de prévus,
478 mètres de réalisés sur 2 chantiers, le programme 2018 est établi.

Stains, 1 436 mètres prévus,

• Aucun chantier réalisé report pour 2018.

Proaramme prévisionnel 2018 sur fonds Enedis

Le programme prévisionnel 2017, financé à 100% sur fonds propres Enedis en application
de ['avenant d'avril 2016 et présenté ci-dessous à hauteur de 65,244 km intègre l'ensemble
des propositions d'enfouissement effectuées vers les Communes à fin 2016.

De nombreuses communes n'ont pas encore validé leur programme d'enfouissement 2018.

Enedis relance les différentes propositions déjà décrites lors de nos précédentes rencontres
avec les Villes depuis 2011. De nouveaux courriers présentant les programmes
envisageables de 2015 à 2019 vont être réémis sur le premier trimestre 2018.
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Le programme prévisionnel 2018 autorisé par les Villes, à date, représente 68,128 km.

Valeurs

Somme de Longueur PRC à Déposer Somme de Longueur Cu à Déposer

BAGNEUX 70 803

BOBIGNY 340 1282

BOISCOLOMBES 157 2680

BONDY 912 5218

BOURG LA REINE 51 1142

CHATENAY MALABRY 432 280

CLAMART 302 1481

COLOMBES 459 1242

DRANCY 4813 5551

EPINAY SUR SEINE 532 963

FONTENAY AUX ROSES 320 1402

FRESNES 301 90

HLE SAINT DENIS 143 133

LE PLESSIS ROBINSON 0 291

LES PAVILLONS SOUS BOIS 772 2648

MONTREUIL SOUS BOIS 0 0

NANTERRE 158 1072

ORLY 1754 3849

PIERREFITTE 876 2903

ROSNY SOUS BOIS 1970 4194

SCEAUX 433 2654

STAINS 57 377

VILLEMOMBLE 952 4557

VILLENEUVELAGARENNE 0 399

L'HAY LES ROSES 2496 4617

Total général 18300 49828
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Liste de affaires 2017 Déposées surFonds Enedis

URE

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Financement

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Code INSEE

93008

93010

93010

93010

93010

93010

93010

93010

93010

93010

94028

93029

93029

93029

93029

93029

93029

93029

93029

Communes

BOBIGNY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

BONDY

CRETEIL

DRANCY

DRANCY

DRANCY

DRANCY

DRANCY

DRANCY

DRANCY

DRANCY

?DOSSIER ERDF

DA21/001799

DA21/018945

DA21/018991

DA21/018892

DA21/018962

DA21/018985

DA21/018989

DA21/012476

DA21/018926

DA21/018893

DA21/017998

DA21/014778

DA21/014986

DA21/015097

DA21/015349

DA21/017043

DA21/017045

DA21/006950

DA21/019264

Noms des Rues:

RUEAUGUSTEDELAUNE

VILLAGE - JEANETTE - FRANÇOIS COLLET

HENRI DOUILLOT

RUE DU RENDEZ VOUS - RUE THERESE

DELAINE-PRESSENCE-AVIATION

RUEALICE

RUE MARCEL SEMBAT - RUE HENRIBARBUSSE

4 SEPTEMBRE-BOSQUETS-FONTAINE-

VILLAGEOISE

RUEBERANGER

ALLEE DE L/ORME

RUE DE BONNE

RUE LEON BERNARD- RUE ADOLPHE AVRON

RUE DE LA COOPERATION

RUE ROGER BRETON

RUE RENE DESCHAMPS

RUEDELASABLIERE

ALLEE DES PEUPLIERS - CHEMIN DES HUATS

RUE PAUL LOSING

RUE AIME LAPERRUQUE

22847

15668

LongueurCu
Déposé

153

359

415

526

596

393

489

590

293

286

48

490

0

0

230

0

35

231

0

7179

LongueurPRC
Déposé

0

0

45

173

68

59

0

0

0

0

320

0

37

301

434

.102

50

148

242
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Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Est

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

L
Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

:LECTRICITÊ
93029

93029

93029

93057

93057

93057

93064

93064

94068

93072

93072

93072

92007

92009

92014

92014

92014

94016

94016

92020

92023

92023

92023

92023

92025

EN RESEAU
DRANCY

DRANCY

DRANCY

LES PAVILLONS SOUS BOIS

LES PAVILLONS SOUS BOIS

LES PAVILLONS SOUS BOIS

ROSNY SOUS BOIS

ROSNY SOUS BOIS

SAINT MAUR DES FOSSES

STAINS

STAINS

STAINS

BAGNEUX

BOISCOLOMBES

BOURG LA REINE

BOURG LA REINE

BOURG LA REINE

CACHAN

CACHAN

CHATENAY MALABRY

CHATILLON

CLAMART

CLAMART

CLAMART

CLAMART

COLOMBES

DA21/019265

DA21/014160

DA21/019515

DA21/016023

DA21/016315

DA21/016316

DA21/009602

DA21/012469

DA21/018823

DA21/009027

DA21/013555

DA21/018389

DB21/010757

DB21/051677

DB21/010605

DB21/007558

DB21/009617

DB21/047864

DB21/010784

DB21/011871

DB21/012261

DB21/004240

DB21/051652

DB21/011217

DB21/012545

DB21/010564

RUE GABRIEL PUECH

RUE CHARLES GIDE l

RUEFRANCINEFROMOND

APTI^TF CI F M F MT - mMVFMTIDM -

RO BILLARD

RUE PASTEUR - RUE VOLTAIRE - RUE VERRIER -
RUE ROUSSEAU

lAC-TCIID X/CDDICD H Rm IÇÇFAI l -

VICTOR HUGO 1er partie -VILLA VICTOR
HUGO

VICTOR HUGO 2eme PARTIE

AVENUE JOFFRE-RUE VIALA

RUE DANIEL FALEMPIN

RUE CHAMPS CHEVRIER

RUE GEORGESBAUCE

RUE DE LA FONTAINE - SENTIER DES

BRUGNAUTS

RUE JOIGNEAUX du n° 83 au 122

RUELEBOUVIER

RUEDEDINEUR

RUE CECILE VALLET
ADCr-UA

LATTREDETASSIGNY

RUE DU FIEF DES ARCS

RUEGARNIER

RUE JEAN JAURES

RUE FRANÇOIS ETIENNE VOIR MALKOFF

RUE DU SOLEIL LEVANT ELEC SEUL

RUE DE MEUDON (Entre la sécurité sociale et

la place Marquis)

RUEDESFEUILLANTS

RUE JOSEPH DEVILLE

0

347

0

401

417

187

324

125

44

222

136

126

0

147

117

0

189

280

30

43

465

112

115

0

0

95

204

0

197

13

142

117

208

458

199

78

0

0

315

103

0

81

0

0

0

224

0

0

0

100

110

170
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Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

L
Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

ÉLECTRICITÉ
92025

92025

92025

93031

93031

93031

92032

92032

92032

92032

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94034

94038

94038

94038

92050

EN RESEAU
COLOMBES

COLOMBES

COLOMBES

EPINAY SUR SEINE

EPINAY SUR SEINE

EPINAY SUR SEINE

FONTENAY AUX ROSES

FONTENAY AUX ROSES

FONTENAY AUX ROSES

FONTENAY AUX ROSES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

FRESNES

L/HAY LES ROSES

L'HAY LES ROSES

L/HAY LES ROSES

NANTERRE

DB21/009813

DB21/009814

DB21/010561

DB21/055787

DB21/004678

DB21/013423

DB21/009557

DB21/009561

DB21/009576

DB21/009580

DB21/073307

DB21/012230

DB21/011242

DB21/061385

DB21/071702

DB21/072328

DB21/072797

DB21/072798

DB21/072799

DB21/072800

DB21/072801

DB21/072802

DB21/073181

DB21/073182

DB21/073183

DB21/073344

DB21/013475

DB21/013482

DB21/013481

DB21/001169

RUE ANDRE APPERE

RUE LEON BOURGEOIS

AVENUE TOUR D AUVERGNE

RUE GEORGES THIBOUT

RUEGRISET

RUE PIERRE LEFEVRE

RUE BEAUTEMPS BEAUPRE

RUE LEON BLUM

RUE DE LA FONTAINE AUX PRETRES

RUE AUGUSTIN CLAUDE

AVENUE DE LA REPUBLIQUE

RUEDEWISSOUS

RUE VICTOR HUGO

RUE DU RESERVOIR

AVENUE JEAN PIERRE

RUE DU COTEAU

RUEDELABERGERIE

RUE DE LA SOURCE

RUEDESGLACIERES

RUE DE LA TERRASSE

AVENUE DE LA MAIRIE

RUE DES MARRONIERS

RUE VOLTAIRE

RUEMOULINOT

RUEDELATUILERIE

RUE DE VERDUN
Al l CC P>CC

MARGUERITES

RUEDESPRIMEVERES

RUE DES LILAS

RU RAYMOND POINCARE

107

276

108

154

58

156

40

150

81

45

390

0

55

43

158

0

0

70

180

210

0

0

120

0

97

205

479

89

0

282

125

40

38

23

0

0

40

0

26

84

77

0

0

23

0

98

88

0

0

0

165

140

0

53

259

0

126

0

62

26
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Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

L
Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

Fds Enedis

ELECTRICITE
92050

92050

92050

92050

92050

92050

93059

93059

93059

93059

93059

93059

92071

92071

EN RESEAU
NANTERRE

NANTERRE

NANTERRE

NANTERRE

NANTERRE

NANTERRE

PIERREFITTE

PIERREFITTE

PIERREFITTE

PIERREFITTE

PIERRERTTE

PIERRERTTE

SCEAUX

SCEAUX

DB21/001170

DB21/001891

DB21/010101

DB21/010102

DB21/051124

DB21/074101

DB21/006429

DB21/007160

DB21/007192

DB21/007509

DB21/055906

DB21/007151

DB21/061465

DB21/005765

RUEGOULVENTS

RUE CHARLES GOUNOD

RUE DE BUZENVAL

RUE DES MODERES

AVENUE ALEXANDRE

RUE DE LA SOURCE

AVENUE DE L/ HIRONDELLE - RUE DENIS PAPIN

- CHEMIN DE FER - RUE PIERRE CURIE (de

chemin de fer à Molière)

RUE RACHEL

RUE DU THEATRE

RUECAUDERTDECLERY

RUE EDOUARD VAILLANT - IMPASSE

EDOUARD VAILLANT

IMPASSE TALMA - RUE TALMA- RUE LEMAITRE

AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

RUE MICHEL VOISIN - RUE SEIGNELEY
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288
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556
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0

364
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304

0
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0

0

28

59

241
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0

0

148

58

243

46
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Annexe 2 : Etat du « Troc » au 31 décembre 2017

Etat du troc sur les années 2012, 2013, 2014, 2015,2016 et 2017 cumulées :

A fin 2017, un différentiel apparaît de 3 032m en faveur du réseau aérien cuivre déposé par
le Sipperec. Cet écart sera compensé progressivement en 2018, 2019 par la dépose de
réseau torsadé réalisée par Enedis.
Un point précis sera fait lors d'un prochain rendez-vous avec le SIPPEREC sur ce point à
partir de janvier 2018.

Troc ventilé par Années

TROC Cuivre par SIPPEREC TROC Torsadé >20% par ERDFÉtiquettes de lignes

-FDSERDF

2011
2012
2013
2014
2015

2016
2017

- FDS Partenariat

2012
2013
2014

2015
-SIPPEREC

2012
2013
2014

2015

2016
2017

Total général

Valeurs

.T PRC à Déposer

îî986

44
2973
5435
6587
2792

8464
7691

207M

2468
6873
8682

2756
0

0
0
0
0

0
0

54770

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
&4289

25392
3315
5930

3516

8117
8019

54289

32265

0
2942
5106

6403
2660

7953

7201
18992

2424
6359
7860

2349
0

0

0
0

0

0
0

51257

Troc Global au 31 Décembre 2017 Enedi's est en retard de = 3032m
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